SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Termo de Fomento nº 17/2025 — Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar/ Edital Acelera Mulher

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES — SPM COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIAS *(Constituída pela Portaria nº 10, de 07 de março de 2025)*

Dado	Informação
Processo Administrativo	nº 177/2026-PRO.ADM-SPM, de 22/02/2026
Processo de Fomento	nº 975/2025-FOMENTO-SPM
Instrumento	Termo de Fomento nº 17/2025
Programa	Edital Acelera Mulher
Órgão Concedente	Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres — SPM (CNPJ nº 54.127.680/0001-38)
OSC Parceira	Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar (CNPJ nº 18.035.867/0001-48)
Responsável Legal da OSC	Joelma dos Santos — Presidente
Vigência	29/10/2025 a 29/10/2026
Valor Global	R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Dotação Orçamentária	UG 411010 — Programa 012 — Proj./Ativ. 0985 — Nat. Desp. 33.50.41

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

e-DOC⁺ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Gestor da Parceria	Gabriela Viana Fonseca — Diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica (DIPAE/SPM)
Emissão deste Relatório	Aracaju/SE, 15 de maio de 2026

I. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres — SPM, constituída nos termos do art. 3º da **Portaria nº 10, de 07 de março de 2025**, subscrita pela Secretária de Estado Danielle Garcia Alves, composta pelos servidores públicos estaduais:

- **Isabela Baudouin Mazza** — CPF: 073.xxx.xxx-25, matrícula nº 229475 (Secretária Executiva da SPM);
- **Cláudia Moreira Rego** — CPF: 935.xxx.xxx-15, matrícula nº 221873 (cargo permanente);
- **Diego Ávila Pereira** — CPF: 025.xxx.xxx-37 (cargo comissionado);

reunida com fundamento no art. 4º, inciso **V**, da citada Portaria nº 10/2025, que atribui à Comissão a competência para **homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Administração Pública**, e em conformidade com o art. 59 da **Lei Federal nº 13.019/2014** e o art. 8º do **Decreto Estadual nº 30.874/2017**, emite o presente **Relatório de Homologação** relativo ao Termo de Fomento nº 17/2025, firmado entre a SPM e a **Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar.**

II. DO OBJETO DA PARCERIA

O Termo de Fomento nº 17/2025, assinado em **29 de outubro de 2025** pelas partes — Isabela Baudouin Mazza, na qualidade de Secretária de Estado da SPM, e Joelma dos Santos, na

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

qualidade de Presidente da Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar, tem por objeto, nos termos de sua **Cláusula Primeira:**

> *" apoio financeiro de custeio para a realização de oficinas de capacitação em boas práticas na fabricação de alimentos com ênfase em polpas e bolos, para atender mulheres da comunidade quilombola de Alagamar, no município de Pirambu/SE."*

O projeto está inserido no **Programa 012 — Promoção da Equidade de Gênero e Proteção Integral à Mulher**, com foco na capacitação e na inclusão produtiva de mulheres. Tem como finalidade Concessão de apoio financeiro para custeio de oficinas formativas voltadas à qualificação em boas práticas de manipulação e produção de alimentos, com foco na elaboração de polpas e bolos, destinadas às mulheres da comunidade quilombola de Alagamar, localizada no município de Pirambu/SE.

III. DO RELATÓRIO TÉCNICO OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO

O **Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação** submetido à homologação foi elaborado pela Gestora da Parceria, servidora **Gabriela Viana Fonseca**, Diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da DIPAE/SPM, em **10 de fevereiro de 2026**, com assinatura digital certificada em 22/02/2026 (código de verificação e-DOC: **1SZN-LQ8I-EICF-ROZA**), abrangendo o período de monitoramento de **13/10/2025 até 30/01/2026**.

O documento analisado pelo Gestor baseou-se nos seguintes instrumentos:

- Relatório Final de Prestação de Contas de Execução do Objeto, apresentado pela Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar em 30/01/2026;
- Um Relatório de Visita Técnica In Loco: realizado em 04/12/2025;
- Lista de presença

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

- Certificados
- Registros fotográficos da execução;
- Nota Fiscal Avulsa de Serviço emitida pela prestadora;
- Extrato bancário da conta específica no BANESE (Ag. 059/00 — Conta 03/100767-8).

IV. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

4.1 Metas Previstas e Situação de Cumprimento

O Plano de Trabalho aprovado estabeleceu **uma meta**, devidamente cumprida no Relatório Final da Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar (Folhas 22–26) e confirmadas no Relatório Técnico da SPM (Folhas 27–30):

Meta	Descrição	Situação Declarada (Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar)	Confirmação SPM
Meta 1	Qualificação para mulheres do projeto "Saberes e Sabores Quilombolas"	Cumprida	Confirmada — 50 mulheres capacitadas

4.2 Ações Executadas Comprovadas

a) Qualificação para mulheres do projeto "Saberes e Sabores Quilombolas" (Meta 1)

Conforme relatado no Relatório Final da Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar (fls. 22-26), as ações referentes à Meta 1 foram devidamente comprovadas por meio da execução do projeto *Saberes e Sabores Quilombolas*, cujo objetivo central

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

consistiu na capacitação técnica de mulheres da comunidade para atuação na produção de alimentos e gestão de empreendimentos comunitários.

As atividades foram realizadas na fábrica comunitária da Associação, localizada em Pirambu, e estruturadas em módulos temáticos, conforme descrito a seguir:

Módulo A – Higiene e Saúde: voltado à formação em boas práticas de manipulação de alimentos, com ênfase na assepsia das mãos, uso adequado de uniformes e controle de pragas;

Módulo B – Uso da Mangaba e Processamento: destinado ao aproveitamento da mangaba como matéria-prima, abordando técnicas de processamento e agregação de valor ao produto;

Módulo C – Gestão e Comercialização: direcionado ao desenvolvimento de competências em precificação, cálculo de margem de lucro e elaboração de estratégias e plano de ação para comercialização dos produtos.

Ao final da execução, foram capacitadas 50 mulheres em boas práticas de fabricação e gestão, promovendo o fortalecimento das capacidades técnicas e gerenciais necessárias para que a fábrica comunitária opere de forma autônoma, sustentável e financeiramente viável, transformando os saberes e sabores tradicionais em uma fonte contínua de geração de renda para a comunidade.

Comprovações juntadas ao processo:

- Lista de presença verificada durante a visita in loco de 04/12/2025 (Folhas 31-33);
- Registros fotográficos dos encontros (Folha 24).

V. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O recurso repassado à Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar foi de **R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), depositado na conta específica no BANESE (Ag. 059 — Conta 03/100767-8) em **12/11/2025**. O valor foi **integralmente aplicado** na

e-DOC⁺ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

execução das atividades previstas no projeto, não restando saldo remanescente.

A movimentação financeira evidenciada pelo extrato bancário do mês de novembro de 2025 (Folha 35) demonstra a utilização dos recursos exclusivamente dentro do período de execução e com nexo de causalidade com as despesas previstas no Plano de Trabalho, atendendo ao exigido na Subcláusula Terceira da Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento.

A documentação fiscal apresentada — notadamente a Nota Fiscal Avulsa de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Fatima(BA) (Folha 34), registra a prestação dos serviços.

VI. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DA SPM

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Gestora da Parceria, servidora **Gabriela Viana Fonseca**, Diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da DIPAE/SPM, em **10/02/2026**, concluiu pela **aprovação das contas**, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014 e da Subcláusula Décima Segunda, inciso II, da Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento.

As ações desenvolvidas no âmbito do projeto foram executadas de maneira planejada, integrada e contínua, contemplando todas as etapas previstas, desde a mobilização comunitária, divulgação e seleção das participantes até a realização das atividades formativas, práticas e produtivas. As oficinas promovidas possibilitaram o aprimoramento de conhecimentos técnicos, o fortalecimento da autoestima e da autonomia das participantes, bem como a ampliação de suas capacidades produtivas e de geração de renda. Além disso, as atividades contribuíram para o incentivo à organização coletiva, ao cooperativismo e ao fortalecimento dos vínculos comunitários.

Verifica-se que as ações previstas no plano de trabalho foram executadas em conformidade com o cronograma estabelecido, assegurando o cumprimento dos objetivos voltados à qualificação profissional, inclusão produtiva e fortalecimento social da comunidade beneficiada. A análise comparativa entre as metas planejadas e os resultados efetivamente alcançados demonstra

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

compatibilidade e coerência entre o previsto e o executado, evidenciando a efetividade das ações implementadas e o alcance dos resultados esperados.

Diante da análise realizada, conclui-se que o projeto foi executado de forma satisfatória, eficiente e em plena consonância com o objeto da parceria, alcançando os resultados propostos e promovendo impactos sociais, econômicos e comunitários relevantes. As ações desenvolvidas contribuíram significativamente para o fortalecimento da autonomia feminina, para a valorização social e produtiva das mulheres atendidas e para a geração de oportunidades de trabalho e renda no âmbito comunitário.

O projeto consolidou-se como importante instrumento de desenvolvimento social e econômico local, apresentando potencial de continuidade e sustentabilidade, além de relevante contribuição para a promoção da igualdade de oportunidades, da inclusão produtiva e do fortalecimento comunitário. De forma geral, observa-se plena coerência entre o planejamento, a execução das atividades e os resultados alcançados, evidenciando o cumprimento satisfatório dos objetivos propostos e a adequada aplicação dos recursos públicos empregados na parceria.

VII. VISITAS TÉCNICAS IN LOCO

A SPM realizou **uma visita técnica in loco** no período de monitoramento:

1ª Visita — 04/12/2025 (Folhas 31-33)

Conduzida por Gabriela Viana Fonseca (Diretora DIPAE/SPM) e Eliane da Silva Santos (Assistente Técnica da SPM), com a presença de Joelma dos Santos (Presidente da Associação).

A verificação da execução do objeto foi realizada por meio da análise dos materiais de divulgação empregados na mobilização da comunidade, da conferência da lista de mulheres inscritas e de diálogo institucional com a presidência da entidade responsável pela execução do projeto. A visita técnica teve como objetivo acompanhar os procedimentos de contratação, avaliar as estratégias de sensibilização e

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

mobilização das participantes, verificar o nível de adesão das beneficiárias e analisar as condições estruturais e operacionais do espaço destinado à realização das atividades formativas e práticas.

Durante a visita, foram realizadas reuniões com a instrutora responsável pelas oficinas, visando ao alinhamento metodológico e pedagógico das atividades ao conteúdo programático e às metas previstas no Plano de Trabalho. Também foram promovidas escutas qualificadas junto às participantes, com a finalidade de compreender suas expectativas em relação à capacitação, identificar as perspectivas de geração de renda e avaliar os impactos sociais e econômicos esperados em suas trajetórias pessoais, familiares e profissionais.

Observou-se elevado grau de interesse, participação e comprometimento das beneficiárias com as atividades propostas, evidenciando forte engajamento comunitário e receptividade à iniciativa. Verificou-se, ainda, ambiente favorável ao aprendizado, interação colaborativa entre as participantes e adequada condução das atividades pela equipe executora.

A visita técnica demonstrou que o projeto vem sendo executado de forma organizada, transparente e em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho, apresentando ritmo de execução compatível com o cronograma previsto, infraestrutura adequada para o desenvolvimento das oficinas e efetiva participação das beneficiárias nas ações implementadas.

VIII. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da SPM, após examinar:

- O **Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação** emitido pela Gestora da Parceria, servidora **Gabriela Viana Fonseca**, Diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da DIPAE/SPM em 10/02/2026;
- O **Relatório Final de Prestação de Contas** apresentado pela Associação do Território da

e-DOC⁺ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar em 30/01/2026;

- O **Relatório de Visita Técnica In Loco**, realizada em 04/12/2025;
- **Lista de presença (Folhas 42-74)**
- **Certificados (Folhas 75-124)**
- O **relatório fotográfico** de execução do Termo de Fomento nº 17/2025 (Folha 24);
- A **Nota Fiscal Avulsa de Serviço** emitida pela Prefeitura de Fátima(BA) (Folha 34);
- O **comprovante de transação e planilhas de controle financeiro** (Folhas 35-37);

delibera, por maioria absoluta de seus membros, nos termos do art. 5º da Portaria nº 10/2025, no sentido de:

HOMOLOGAR o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Administração Pública — Gestora Gabriela Viana Fonseca —, que concluiu pela **aprovação das contas**, reconhecendo:

O objeto da parceria foi executado de forma satisfatória e substancial, por meio da realização do projeto **"Saberes e Sabores Quilombolas"**, cujo propósito central consistiu na qualificação técnica de mulheres da comunidade para atuação na produção de alimentos, no fortalecimento da gestão comunitária e na promoção da inclusão produtiva e geração de renda.

Ao término da execução, foram capacitadas 50 mulheres em boas práticas de fabricação, manipulação de alimentos e gestão de empreendimentos comunitários, contribuindo para o fortalecimento das competências técnicas e gerenciais necessárias ao funcionamento da fábrica comunitária de maneira autônoma, sustentável e economicamente viável. A iniciativa possibilitou, ainda, a valorização dos saberes tradicionais da comunidade, transformando práticas culturais e produtivas em fonte contínua de trabalho, renda e fortalecimento social.

e-DOC⁺ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Os serviços e atividades previstas no Plano de Trabalho foram devidamente executados e comprovados por meio da documentação apresentada nos autos, incluindo lista de presença, certificados, registros fotográficos, nota fiscal, comprovantes de despesas e extrato bancário, evidenciando a regular aplicação dos recursos financeiros repassados. Registra-se, por fim, a inexistência de saldo remanescente ao término da parceria.

IX. ENCAMINHAMENTOS

Em razão da homologação ora deliberada, a Comissão recomenda:

- **Comunicação à Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar** do resultado da homologação.

X. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da SPM conclui que o processo de contratação da **Associação do Território da Comunidade Remanescente de Quilombo Alagamar** por meio do **Termo de Fomento nº 17/2025** foi executado de forma regular, com a efetiva prestação dos serviços contemplados no Plano de Trabalho aprovado, devidamente comprovada pelas documentações juntadas ao processo.

Aracaju/SE, 15 de maio de 2026.

ISABELA BAUDOUIN MAZZA

Secretária Executiva da SPM — CPF: 073.xxx.xxx-25

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025

e-DOC⁺ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

CLÁUDIA MOREIRA REGO

Cargo Permanente — CPF: 935.xxx.xxx-15

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025

DIEGO ÁVILA PEREIRA

Cargo Comissionado — CPF: 025.xxx.xxx-37

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025

Aracaju, 1 de junho de 2026 .

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LHFK-YH9E-4HWY-CLGO

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- CLAUDIA MOREIRA REGO ***32326*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INOVAÇÃO - SPM Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres 20/05/2026 12:07:38 (Docflow)
- Diego Avila Pereira ***61447*** GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres 20/05/2026 09:29:41 (Docflow)
- Isabela Baudouin Mazza ***65153*** GABINETE DA SECRETÁRIA - SPM Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres 01/06/2026 12:00:51 (Docflow)